CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESCOLA MUNICIPAL PAULO VIEIRA SOUTO — **SRE:**

MUNICÍPIO DE OLHOS D'ÁGUA/MG — **ENDEREÇO: Rua São João nº 101, Bairro Alto da Bela Vista**

SERVIÇOS: CONSTRUÇÃO / AMPLIAÇÃO / REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL GERAL (C/ BDI)	% INC.	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA	10.937,16	2,98%	100,00%	10.937,16		0,00		0,00		0,00		0,00	10.937,16
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	6.228,67	1,70%	100,00%	6.228,67		0,00		0,00		0,00		0,00	6.228,67
3	TRABALHOS EM TERRA	7.832,93	2,13%	100,00%	7.832,93		0,00		0,00		0,00		0,00	7.832,93
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES	31.445,68	8,56%	75,00%	23.584,26	25,00%	7.861,42		0,00		0,00		0,00	31.445,68
5	SUPERESTRUTURA	47.899,25	13,04%		0,00	75,00%	35.924,44	25,00%	11.974,81		0,00		0,00	47.899,25
6	ALVENARIA	15.059,57	4,10%		0,00	20,00%	3.011,91	55,00%	8.282,76	25,00%	3.764,89		0,00	15.059,57
7	COBERTURA E FORRO	69.471,71	18,91%		0,00		0,00	35,00%	24.315,10	35,00%	24.315,10	30,00%	20.841,51	69.471,71
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	21.627,03	5,89%		0,00	25,00%	5.406,76	25,00%	5.406,76	25,00%	5.406,76	25,00%	5.406,76	21.627,03
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	5.606,15	1,53%	20,00%	1.121,23		0,00		0,00	40,00%	2.242,46	40,00%	2.242,46	5.606,15
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	12.141,47	3,31%		0,00	25,00%	3.035,37	25,00%	3.035,37	25,00%	3.035,37	25,00%	3.035,37	12.141,47
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	27.262,36	7,42%		0,00		0,00	30,00%	8.178,71	35,00%	9.541,83	35,00%	9.541,83	27.262,36
13	FERRAGENS	1.580,02	0,43%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.580,02	1.580,02
14	REVESTIMENTO	30.637,49	8,34%		0,00		0,00	35,00%	10.723,12	35,00%	10.723,12	30,00%	9.191,25	30.637,49
15	PISOS E RODAPÉS	36.453,79	9,92%		0,00		0,00	35,00%	12.758,83	35,00%	12.758,83	30,00%	10.936,14	36.453,79
17	PINTURA	7.940,22	2,16%		0,00		0,00		0,00	75,00%	5.955,16	25,00%	1.985,05	7.940,22
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	18.104,77	4,93%		0,00		0,00	35,00%	6.336,67	35,00%	6.336,67	30,00%	5.431,43	18.104,77
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS	13.151,54	3,58%	100,00%	13.151,54		0,00		0,00		0,00		0,00	13.151,54
23	LIMPEZA	2.687,76	0,73%		0,00		0,00		0,00		0,00	100,00%	2.687,76	2.687,76
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO	1.243,81	0,34%		0,00		0,00		0,00	100,00%	1.243,81		0,00	1.243,81
TOTAL MENSAL				17,11%	62.855,79	15,04%	55.239,90	24,78%	91.012,13	23,23%	85.323,99	19,84%	72.879,58	367.311,38
TOTAL ACUMULADO		**367.311,38**	**100,00%**	17,11%	62.855,79	32,15%	118.095,68	56,93%	209.107,81	80,16%	294.431,80	100,00%	367.311,38	**367.311,38**

LOCAL / DATA: 05/05/2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO: KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA

REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO VIEIRA DE MATOS

KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680

Assinado de forma digital por KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680
Dados: 2026.06.06 11:22:34 -03'00'