
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 3.576,60 3.576,60

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 8.520,82 8.520,82

Físico % 100,00% 65,00% 35,00%

Financeiro 66.115,95 42.975,37 23.140,58

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 21.198,41 21.198,41

Físico % 100,00% 22,00% 78,00%

Financeiro 29.996,72 6.599,28 23.397,44

Físico % 100,00% 20,00% 80,00%

Financeiro 27.236,31 5.447,26 21.789,05

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 15.371,60 15.371,60

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 52.632,66 52.632,66

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 17.562,27 17.562,27

Físico % 100,00% 85,00% 15,00%

Financeiro 9.815,44 8.343,12 1.472,32

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 4.100,89 4.100,89

Físico % 100,00% 40,00% 60,00%

Financeiro 11.032,88 4.413,15 6.619,73

Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro 5.774,73 5.774,73

Físico % 100,00% 20,18% 20,28% 38,54% 9,49% 11,52%

Financeiro R$ 272.935,28 R$ 55.072,79 R$ 55.351,42 R$ 105.192,09 R$ 25.889,94 R$ 31.429,04

Fundação

Superestrutura

4

7

PRAZO DA OBRA: 150 dias

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Olhos d'Água VALOR DO CONVÊNIO: R$272.935,28 DATA: 10/11/2021

Esquadrias

OBRA: Construção de Escola Municipal Rural (Recurso Lei 23.830/2021) LOCAL: Comunidade de Rocinha

Sistema de vedação vertical - paredes divisória, barrilete e bancadas

1 Serviços preliminares

2

Assinatura do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA
PRAÇA DONA QUITA, Nº 90, CENTRO OLHOS D'ÁGUA/MG, CEP: 39398-000

CNPJ: 01.612.547/0001-00

TOTAL

Assinatura do engenheiro/arquiteto/técnico em edificaçõe/técnico em estradas responsável CREA ou CAU

5 Revestimentos interno e externo

6 Pisos

3

8 Cobertura

11 Instalações sanitárias

Olhos d'Água, 10 de novembro de 2021

9 Pintura

10 Instalação hidráulica e acessórios

12 Instalações elétricas

13 Serviços complementares - cozinha


