

PLANO DE APLICAÇÃO			
ITEM	MACROETAPA	DURAÇÃO DE DIAS	DESEMBOLSO DA ATIVIDADE
1	INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA		10.937,16
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		6.228,67
3	TRABALHOS EM TERRA		7.832,93
4	SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E CONTENÇÕES		31.445,68
5	SUPERESTRUTURA		47.899,25
6	ALVENARIA		15.059,57
7	COBERTURA E FORRO		69.471,71
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		21.627,03
9	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		5.606,15
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		12.141,47
12	ESQUADRIAS METÁLICAS		27.262,36
13	FERRAGENS		1.580,02
14	REVESTIMENTO		30.637,49
15	PISOS E RODAPÉS		36.453,79
17	PINTURA		7.940,22
18	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS		18.104,77
21	FOSSAS, FILTROS, CAIXAS E SUMIDOUROS		13.151,54
23	LIMPEZA		2.687,76
25	DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO		1.243,81
TOTAL ACUMULADO			367.311,38
KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680 Assinado de forma digital por KAREN MARIANA SOARES VIEIRA:09588911680 Dados: 2026.06.06 11:22:20 -03'00' KÁREN MARIANA SOARES VIEIRA ENGENHEIRA CIVIL 332.425/D-MG			