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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22

1. Construção de ponte - Barra da Ilha  266.064,13 % Período: 22,24% 53,23% 24,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações Iniciais de obra  21.196,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. Escavação/Aterro de fundação  7.826,64 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Ala 1  18.141,99 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Fundação  30.150,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. Pilares  32.281,97 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. Vigas  91.205,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. Tabuleiro e Guarda corpo  63.660,14 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. Sinalização viária  1.601,04 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 22,24% 53,23% 24,53% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 59.173,06 141.629,89 65.261,18 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 59.173,06 141.629,89 65.261,18 - - - - - - - - - 

%: 22,24% 75,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 59.173,06 200.802,95 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 59.173,06 200.802,95 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 266.064,13 

Local Responsável Técnico

Nome: Samuel Elias Cordeiro

CREA/CAU: 200235/D

Data ART/RRT: MG20210387898

quinta-feira, 1 de julho de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção de ponte - Barra da Ilha

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Olhos d'agua Construção de ponte - Barra da Ilha

Olhos d'agua / MG

0

Total:    R$ 266.064,13

Item Descrição
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