c A ' A ¥ A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGCAO DO LOTE
0 0| Prefeitura Municipal de Olhos d'agua  |Construcéo de ponte - Barra da llha Construcéo de ponte - Barra da Ilha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22
1. Construcao de ponte - Barra da llha 266.064,13 | % Periodo: 22,24% 53,23% 24,53%
|1.1. InstalacGes Iniciais de obra 21.196,15 | % Periodo: | 100,00%
|1.2. Escavacéao/Aterro de fundacéo 7.826,64 | % Periodo: | 100,00%
[13.  Aa1 18.141,99 | % Periodo: 100,00%
|1.4. Fundacao 30.150,27 | % Periodo: | 100,00%
|1.5. Pilares 32.281,97 | % Periodo: 100,00%
|1.6. Vigas 91.205,93 | % Periodo: 100,00%
|1.7. Tabuleiro e Guarda corpo 63.660,14 | % Periodo: 100,00%
|1.8. Sinalizacéao viaria 1.601,04 | % Periodo: 100,00%
L
Total: R$ 266.064,13 %: 22,24% 53,23% 24,53%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 59.173,06 | 141.629,89 | 65.261,18
Outros: - - -
Investimento: | 59.173,06 | 141.629,89 | 65.261,18
%: 22,24% 75,47% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 59.173,06 | 200.802,95 | 266.064,13
Outros: - - -
Investimento: | 59.173,06 | 200.802,95 | 266.064,13

Olhos d'agua / MG

Local

quinta-feira, 1 de julho de 2021

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico
Nome: Samuel Elias Cordeiro
CREA/CAU: 200235/D

ART/RRT: MG20210387898
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