# PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

PRAÇA DONA QUITA Nº 90, CENTRO - OLHOS D'ÁGUA/MG, CEP: 39398-000
CNPJ: 01.612.547/0001-00

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA MG |
|---|---|
| **OBRA: Drenagem e Contenção**<br>**LOCAL: Diversos Comunidades e Distritos de Olhos d'Água**<br>**REFERÊNCIA: SETOP 01/2021 C/ DESONERAÇÃO (COMPOSIÇÃO)** | |

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | SUB-TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comunidades | | 13.138,98 | 13.138,98 | 11.261,99 | R$ 37.539,95 |
| | | 37.539,95 | 35% | 35% | 30% | 100% |
| 2 | | | - | | | R$ 0,00 |
| | | | 0% | | | 0% |
| 3 | | | - | | | R$ 0,00 |
| | | | 0% | | | 0% |
| 4 | | | | - | | R$ 0,00 |
| | | | | 0% | | 0% |
| 5 | | | | - | | R$ 0,00 |
| | | | | 0% | | 0% |
| 6 | | | | - | | R$ 0,00 |
| | | | | 0% | | |
| | **VALOR DO PERÍODO** | 37.539,95 | 13.138,98 | 13.138,98 | | 100,00 |
| | **VALOR ACUMULADO** | - | **13.138,98** | **26.277,97** | | **37.539,95** |
| | **PERCENTUAL DO PERÍODO** | 100,00% | 35,00 | 35,00 | | 100,00 |
| | **PERCENTUAL ACUMULADO** | 0,00% | 35,00 | 70,00 | | 100,00 |

Olhos d'Água, 05 de julho de 2021

Samuel Elias Cordeiro
Eng.º Civil - CREA 200235/D

Rone Douglas Dias
Prefeiro Municipal de Olhos d'Água