ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura

Superintendéncia de Obras Publicas

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'AGUA

OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO

LOCAL: RUAS VEREADOR JOSE ALVES PRAES, VEREADOR JOAO PRAES, MARIA DAS
DORES DIAS, TERRA BRANCA, CARBONITA E BOCAUIVA; BAIRRO CENTRO.

VALOR DO CONVENIO:

R$626.533,43

DATA:

14/07/2022

FOLHA Ne: 01/01

PREVISAO DE EXECUGAO DAS OBRAS: 2 MESES

ITENS ETAPAS/DESCRIGAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

Fisico % 1,99% 50,00% 0,00%

1 SERVICOS PRELIMINARES 510 B 0 0.00% 50.00%
Financeiro R$12.438,80 R$6.219,40 R$6.219,40
Fisico % 13,83% 50,00% 50,00%

2 SERVICOS DE DRENAGEM 510 ® > 2 2
Financeiro R$86.677,48 R$43.338,74 R$43.338,74
Fisico % 84,18% 50,00% 50,00%

3 SERVICOS DE RECAPEAMENTO 510 ® 2 2 2
Financeiro R$527.417,15 R$263.708,58 R$263.708,58
Fisico %
Financeiro
Fisico %
Financeiro

TOTAL Fisico % 100,00% 50,00% 50,00%
Financeiro R$626.533,43 R$313.266,72 R$313.266,72
Observagdes:

Samuel Elias Cordeiro
Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil

CAU ou CREA/MG N°: 00.000/D

Rone Douglas Dias
Prefeito(a) Municipal




