
DATA: 14/07/2022 FOLHA Nº: 01/01

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4

Físico % 1,99% 50,00% 50,00%

Financeiro R$12.438,80 R$6.219,40 R$6.219,40

Físico % 13,83% 50,00% 50,00%

Financeiro R$86.677,48 R$43.338,74 R$43.338,74

Físico % 84,18% 50,00% 50,00%

Financeiro R$527.417,15 R$263.708,58 R$263.708,58

Físico %

Financeiro

Físico %

Financeiro

Físico % 100,00% 50,00% 50,00%

Financeiro R$626.533,43 R$313.266,72 R$313.266,72

Observações:

Samuel Elias Cordeiro

Arquiteto(a) ou Engenheiro(a) Civil

CAU ou CREA/MG Nº: 00.000/D

Rone Douglas Dias

Prefeito(a) Municipal

VALOR DO CONVÊNIO:

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 2 MESES

R$626.533,43

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 SERVIÇOS DE DRENAGEM

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA

LOCAL: RUAS VEREADOR JOSÉ ALVES PRAES, VEREADOR JOÃO PRAES, MARIA DAS 

DORES DIAS, TERRA BRANCA, CARBONITA E BOCAUÍVA; BAIRRO CENTRO.

TOTAL

3 SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade 

Subsecretaria de Infraestrutura 

Superintendência de Obras Públicas 

 


