
ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO

TOTAL  

ETAPAS
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1.90% 100.00%

Financeiro R$ 4.642.60 R$ 4.642.60 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 71.04% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 173.382.47 R$ 173.382.47 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 14.48% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 35.338.95 R$ 0.00 R$ 35.338.95 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 12.58% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 30.703.07 R$ 0.00 R$ 30.703.07 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Físico % 100.00% 72.94% 27.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Financeiro R$ 244.067.09 R$ 178.025.07 R$ 66.042.02 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00

Samuel Elias Cordeiro

Engenheiro Civil - CREA/MG 200235/D

Rone Douglas Dias
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA
PRAÇA DONA QUITA, Nº 90, CENTRO OLHOS D'ÁGUA/MG, CEP: 39398-000

CNPJ: 01.612.547/0001-00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHOS D'ÁGUA VALOR DO CONVÊNIO: R$ 500.000.00 02/08/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE 
LOCAL: AV. DIAMANTINA E RUA MARGINAL DIAMANTINA, S/Nº, BAIRRO 

ALTO BELA VISTA
PRAZO DA OBRA: 04 meses

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 ESTRUTURA

Responsável Técnico:

#REF!

TOTAL

3 ALVENARIA E REVESTIMENTOS 

4 URBANIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO


		2024-08-05T08:27:45-0300
	SAMUEL ELIAS CORDEIRO:08971921684


		2024-08-05T08:27:59-0300
	RONE DOUGLAS DIAS:82313555615




